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[bookmark: Objetivos deste documento]Objetivos deste documento
[Descreva o motivo pelo qual esse documento será usado]
O dicionário da EAP serve como parte de um sistema de autorização de trabalho descrevendo para os integrantes da equipe cada componente da estrutura analítica do projeto (EAP).

Você pode usá-lo para controlar quando um trabalho específico é realizado, para evitar aumento do escopo e aumentar a compreensão das partes interessadas sobre o esforço necessário para cada pacote de trabalho.
O dicionário da EAP, essencialmente, define limites do que é incluído no pacote de trabalho.

[bookmark: Relação dos componentes da EAP]Relação dos componentes da EAP
	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	1
	Gerencia de Projeto
	
	Miguel Wolfgrann

	Descrição do pacote de trabalho

	Pacote referente às atividades de gerencia do projeto.

	Trabalho envolvido

	Criação dos documentos do projeto, Escopo, Requisitos, Cronograma, Canvas

	Critérios de aceitação

	Estar de acordo com as necessidades expostas pelo cliente.

	Riscos

	Documentos com erros.

	Recursos necessários

	Pessoal de análise de sistemas

	Duração

	1 mês

	Marcos do cronograma

	

	Custo
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	Data de entrega

	19/05/2015

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,
interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.

	





	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	1.1
	PG Escopo
	
	Miguel Wolfgrann

	Descrição do pacote de trabalho

	Criação do escopo do projeto

	Trabalho envolvido

	Criação do escopo do projeto, em cooperação com o cliente

	Critérios de aceitação

	Estar de acordo com as necessidades expostas pelo cliente.

	Riscos

	Documentos com erros; Divergências com o cliente.

	Recursos necessários

	Pessoal de análise

	Duração

	1 semana.

	Marcos do cronograma

	

	Custo

	

	Data de entrega

	19/05/2005

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,
entre outros.
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	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	1.2
	PG Requisitos
	
	Miguel Wolfgrann

	Descrição do pacote de trabalho

	Criação inicial dos requisitos do sistema.

	Trabalho envolvido

	Criação dos requisitos iniciais do projeto, em cooperação com o cliente

	Critérios de aceitação

	Estar de acordo com as necessidades expostas pelo cliente.

	Riscos

	Documentos com erros; Divergências com o cliente.

	Recursos necessários

	Pessoal de análise

	Duração

	1 semana

	Marcos do cronograma

	

	Custo

	

	Data de entrega

	19/05/2015

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,
interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.

	




	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	1.3
	Cronograma
	
	Hermilayane I. Carvalho

	Descrição do pacote de trabalho

	Criação do cronograma inicial do projeto

	Trabalho envolvido

	Criar o cronograma com as datas previstas iniciais de entregas e desenvolvimento de etapas




	do projeto.

	Critérios de aceitação

	Estar dentro do prazo acertado com o cliente para as entregas iniciais.

	Riscos

	Planejamento errôneo de prazos com o cliente; Imprevistos durante o desenvolvimento; Mudanças no projeto.

	Recursos necessários

	Pessoal de análise

	Duração

	1 semana

	Marcos do cronograma

	

	Custo

	

	Data de entrega

	19/05/2015

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,
entre outros.

	




	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	1.4
	Canvas
	
	Renan Vago Merlo

	Descrição do pacote de trabalho

	Criação do canvas do projeto

	Trabalho envolvido

	Criar o canvas do projeto para melhor entendimento do mesmo.

	Critérios de aceitação

	

	Riscos

	Entendimento errado dos papéis de cada parte; Entendimento errado das formas de
comunicação com os clientes e distribuição do produto.




	

	Recursos necessários

	Pessoal de análise, Modelo Canvas Online (Google Docs)

	Duração

	1 semana

	Marcos do cronograma

	

	Custo

	

	Data de entrega

	19/05/2015

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,
entre outros.

	




	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	2
	Monitoramento e
controle
	
	Miguel Wofgrann

	Descrição do pacote de trabalho

	Atividades relacionadas ao monitoramento e controle do projeto

	Trabalho envolvido

	Controle de prazos e qualidade, reuniões e relatórios.

	Critérios de aceitação

	Ter o projeto dentro do padrão que a equipe e o cliente definiram para prazos, qualidade e características

	Riscos

	

	Recursos necessários

	Equipe de análise e testes.

	Duração

	Todo o projeto




	Marcos do cronograma

	

	Custo

	

	Data de entrega

	

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,
interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.

	




	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	2.1
	Reuniões
	
	Miguel Wolfgrann

	Descrição do pacote de trabalho

	Reuniões periódicas para discussões de qualidade, tempo e análises sobre o projeto

	Trabalho envolvido

	Verificar andamento do projeto quanto a prazos e qualidade e informar gerencia.

	Critérios de aceitação

	

	Riscos

	Imprevistos que possam forçar o cancelamento das reuniões.

	Recursos necessários

	Pessoal envolvido no projeto

	Duração

	1 a 2 vezes por semana, durante todo o projeto

	Marcos do cronograma

	

	Custo

	

	Data de entrega

	




	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,
entre outros.

	




	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	2.2
	Relatórios
	
	Hermilayane I. Carvalho

	Descrição do pacote de trabalho

	Geração de relatórios.

	Trabalho envolvido

	Geração de relatórios sobre diversos áreas do projeto (prazos, custos, qualidade)

	Critérios de aceitação

	Relatórios devem ser entregues nos prazos com as informações requeridas

	Riscos

	Imprevistos que possam atrasar ou inviabilizar a geração dos relatórios.

	Recursos necessários

	Pessoal de análise e testes.

	Duração

	Durante todo o projeto

	Marcos do cronograma

	

	Custo

	

	Data de entrega

	

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,
interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.

	







	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	3
	Concepção
	
	Miguel Wolfgrann

	Descrição do pacote de trabalho

	Concepção do projeto

	Trabalho envolvido

	Entender tudo relacionado ao projeto

	Critérios de aceitação

	Entender as necessidades do cliente em relação ao projeto

	Riscos

	Mal entendidos

	Recursos necessários

	Equipe de análise

	Duração

	2 semanas

	Marcos do cronograma

	

	Custo

	

	Data de entrega

	19/05/2015

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,
entre outros.

	




	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	3.1
	Análise de viabilidade
	
	Miguel Wolfgrann

	Descrição do pacote de trabalho

	Análise de viabilidade do projeto

	Trabalho envolvido




	Analisar a viabilidade de desenvolvimento do projeto em relação a tempo, custos e tecnologia.

	Critérios de aceitação

	Estar de acordo com o exigido pelo ou acordado com o cliente

	Riscos

	Análise errônea

	Recursos necessários

	Equipe de análise

	Duração

	1 semana

	Marcos do cronograma

	

	Custo

	

	Data de entrega

	19/05/2015

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,
entre outros.

	




	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	3.2
	Elicitação de Requisitos
	
	Miguel Wolfgrann

	Descrição do pacote de trabalho

	Elicitação de Requisitos

	Trabalho envolvido

	Levantamento de requisitos

	Critérios de aceitação

	Estar de acordo com o exigido pelo ou acordado com o cliente

	Riscos

	Erros na elicitação




	Recursos necessários

	Equipe de análise

	Duração

	1 semana

	Marcos do cronograma

	

	Custo

	

	Data de entrega

	19/05/2015

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,
interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.

	




	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	3.3
	Desenvolvimento
	
	Renan Vago Merlo

	Descrição do pacote de trabalho

	Desenvolvimento do projeto

	Trabalho envolvido

	Inicio do desenvolvimento

	Critérios de aceitação

	Estar de acordo com o acertado com a equipe e cliente

	Riscos

	Fases anteriores com erros

	Recursos necessários

	Equipe de desenvolvimento, computadores, rede.

	Duração

	3 meses

	Marcos do cronograma
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	Custo

	

	Data de entrega

	

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,
entre outros.

	




	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	4
	Elaboração
	
	Miguel Wolfgrann

	Descrição do pacote de trabalho

	Analisar de forma mais detalhada a análise do domínio do problema

	Trabalho envolvido

	Analisar de forma mais detalhada a análise do domínio do problema

	Critérios de aceitação

	

	Riscos

	

	Recursos necessários

	Equipe de análise

	Duração

	

	Marcos do cronograma

	

	Custo

	

	Data de entrega

	

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,
interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.
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	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	4.1
	Análise de Requisitos
	
	

	Descrição do pacote de trabalho

	Análise de requisitos

	Trabalho envolvido

	Fazer a análise dos requisitos levantados anteriormente

	Critérios de aceitação

	Ter a equipe envolvida no projeto e cliente de comum acordo

	Riscos

	Análise errada de requisitos, divergência de interesses

	Recursos necessários

	Equipe do projeto e clientes

	Duração

	

	Marcos do cronograma

	

	Custo

	

	Data de entrega

	

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,
entre outros.

	




	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	4.2
	Estudo de Tecnologia
	
	

	Descrição do pacote de trabalho

	




	

	Trabalho envolvido

	

	Critérios de aceitação

	

	Riscos

	

	Recursos necessários

	

	Duração

	

	Marcos do cronograma

	

	Custo

	

	Data de entrega

	

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,
interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.

	




	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	4.3
	Protótipo
	
	Renan Vago Merlo

	Descrição do pacote de trabalho

	Criação de protótipos

	Trabalho envolvido

	Criar protótipos para apresentação inicial do andamento do projeto e aceitação por parte do cliente

	Critérios de aceitação

	Estar de acordo com o que o cliente necessita

	Riscos




	

	Recursos necessários

	Equipe de desenvolvimento

	Duração

	1 semana

	Marcos do cronograma

	

	Custo

	

	Data de entrega

	19/05/2015

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,
interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.

	




	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	4.4
	Validação do Protótipo
	
	Renan Vago Merlo

	Descrição do pacote de trabalho

	Validar os protótipos

	Trabalho envolvido

	Validar juntamente ao cliente os protótipos

	Critérios de aceitação

	Estar de acordo com as necessidades do cliente

	Riscos

	

	Recursos necessários

	

	Duração

	1 semana

	Marcos do cronograma




	

	Custo

	

	Data de entrega

	

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,
entre outros.

	




	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	4.5
	Implementação
	
	Miguel Wolfgrann

	Descrição do pacote de trabalho

	Implementar o projeto

	Trabalho envolvido

	Implementar o produto como deve ser entregue ao cliente

	Critérios de aceitação

	Estar de acordo com os critérios do cliente

	Riscos

	Mudanças nos requisitos e escopo

	Recursos necessários

	Equipe de desenvolvimento

	Duração

	1 mês

	Marcos do cronograma

	

	Custo

	

	Data de entrega

	

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,




	interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,
entre outros.

	



	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	5
	Construção
	
	Renan Vago Merlo

	Descrição do pacote de trabalho

	Iniciar os trabalhos de construção do sistema

	Trabalho envolvido

	Desenvolvimento de classes, telas, banco de dados

	Critérios de aceitação

	

	Riscos

	Mudanças de tecnologias empregadas

	Recursos necessários

	Equipe de desenvolvimento, Softwares de desenvolvimento, computadores, servidores, rede

	Duração

	2 meses

	Marcos do cronograma

	

	Custo

	

	Data de entrega

	

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,
interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.

	




	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	5.1
	Implementação de
Classes
	
	Narcisso Possatti




	Descrição do pacote de trabalho

	Criação das classes necessárias ao software.

	Trabalho envolvido

	Implementar as classes necessárias ao software, tendo em vista os levantamentos de requisitos e demais documentos

	Critérios de aceitação

	Funcionalidade, portabilidade, capacidade de expansão

	Riscos

	

	Recursos necessários

	Equipe de desenvolvimento, Softwares de desenvolvimento, computadores, servidores, rede

	Duração

	

	Marcos do cronograma

	

	Custo

	

	Data de entrega

	

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,
entre outros.

	




	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	5.2
	Implementação de Telas
	
	Renan Vago Merlo

	Descrição do pacote de trabalho

	Implementação de Telas Gráficas

	Trabalho envolvido

	Implementação de telas gráficas (GUI), de acordo com a aceitação do protótipos e requisitos de usabilidade.

	Critérios de aceitação




	Estar de acordo com o apresentado ao cliente nos protótipos e aceito por ele, usabilidade.

	Riscos

	Temas incompatíveis com ambiente de implementação, usabilidade baixa, curva de aprendizagem pequena.

	Recursos necessários

	Equipe de desenvolvimento, Softwares de desenvolvimento, computadores, servidores, rede

	Duração

	

	Marcos do cronograma

	

	Custo

	

	Data de entrega

	

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,
interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.

	




	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	5.3
	Implementação do
Banco
	
	Miguel Wolfgrann

	Descrição do pacote de trabalho

	Implementação do Banco de dados

	
	Trabalho envolvido

	
	Criar tabelas e relações no banco de dados

	
	Critérios de aceitação

	
	Respeitar regras de negócios e requisitos

	
	Riscos

	
	

	
	Recursos necessários

	
	Equipe de desenvolvimento, Softwares de desenvolvimento, computadores, servidores,




	rede

	Duração

	

	Marcos do cronograma

	

	Custo

	

	Data de entrega

	

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,
entre outros.

	




	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	5.4
	Testes
	
	Narciso Possatti

	Descrição do pacote de trabalho

	Testes do software

	Trabalho envolvido

	Testar as funcionalidades desenvolvidas e checar com o cliente a aceitação

	Critérios de aceitação

	Aprovação do cliente, estar de acordo com os requisitos definidos anteriormente

	Riscos

	

	Recursos necessários

	

	Duração

	1 semana

	Marcos do cronograma

	

	Custo




	

	Data de entrega

	

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,
interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.

	




	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	6
	Testes Finais
	
	Narciso Possatti

	Descrição do pacote de trabalho

	Testes do software

	Trabalho envolvido

	Testar as funcionalidades desenvolvidas e checar com o cliente a aceitação

	Critérios de aceitação

	Aprovação do cliente, estar de acordo com os requisitos definidos anteriormente

	Riscos

	

	Recursos necessários

	

	Duração

	1 semana

	Marcos do cronograma

	

	Custo

	

	Data de entrega

	

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,
entre outros.

	



 (
Dicionario+da+EAP.doc
) (
Página
 
20
 
de
 
23
) (
Gestão
 
de
 
Projetos
)

	




	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	6.1
	Entrega ao cliente
	
	Miguel Wolfgrann

	Descrição do pacote de trabalho

	Entrega do sistema ao cliente

	Trabalho envolvido

	Entregar ao cliente o sistema pedido de acordo com cliente.

	Critérios de aceitação

	Aprovação do cliente, estar de acordo com o contrato

	Riscos

	

	Recursos necessários

	

	Duração

	3 dias

	Marcos do cronograma

	

	Custo

	

	Data de entrega

	

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,
interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.

	




	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	6.2
	Lições Aprendidas
	
	

	Descrição do pacote de trabalho

	Verificar o que foi aprendido




	Trabalho envolvido

	Registrar tudo o que pode ser aprendido com o desenvolvimento do sistema

	Critérios de aceitação

	

	Riscos

	

	Recursos necessários

	

	Duração

	1 semana

	Marcos do cronograma

	

	Custo

	

	Data de entrega

	

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,
interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.

	







	Cód. EAP
	Nome do Pacote de
Trabalho
	Data da
atualização
	Organização/Pessoa
Responsável

	6.3
	Encerramento da fase de
iteração
	
	Miguel Wolfgrann

	Descrição do pacote de trabalho

	Encerrar a fase de iteração

	Trabalho envolvido

	Fechar os processos dessa fase de iteração

	Critérios de aceitação

	

	Riscos

	

	Recursos necessários

	

	Duração

	1 semana

	Marcos do cronograma

	

	Custo

	

	Data de entrega

	

	Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,
entre outros.

	



	Aprovações

	Participante
	Assinatura
	Data

	Patrocinador do Projeto
	Paróquia São Sebastião
	

	Gerente do Projeto
	Miguel Wolfgrann
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